

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 382, Kutná Hora – Ing. Kvapilová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0008882; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou splněny podmínky Městského úřadu Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství, uvedené ve vyjádření spis. zn. MKH/043486/2014 ze dne 25.7.2014.
3. Pro povolení změny stavby platí přiměřeně podmínky č. 2–15 z vodoprávního rozhodnutí ze dne 19.2.2014, spis. zn.: 060765/2013/ZPR/POM, kterým byla stavba povolena.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 25.6.2014 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí stavební povolení dne 19.2.2014, spis. zn.: 060765/2013/ZPR/POM, č.j.: MKH/009996/2014.

Dne 17.6.2014 se konala kontrolní prohlídka stavby. Při kontrolní prohlídce byly zjištěny skutečnosti, které vyvolaly projednání a následné povolení změny stavby před dokončením. Po dohodě dodavatele s projektantem stavby byly navrženy popsání úpravy stavby. Úsek stoky A1e mezi Š96 a Š100 je ve značně špatném technickém stavu (uvolněné kameny) a proto nelze provést protažení potrubí DN 500, tak jak to bylo povoleno ve stavebním povolení. Tato změna vyvolala úpravu Š48 na odlehčovací komoru. Původní stavební povolení se mění v bodě III. 1., který ruší stávající úsek od Š 48 do šachty Š 47 stoky A1. Tento úsek stávající stoky A1 nebude zrušen a bude nadále sloužit jako vodní dílo převádějící odpadní vody z odlehčovací komory Š48 do stoky A1e.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace změny stavby, projektant Ing. Kvapilová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0008882.
- Vyjádření KSÚS Středočeského kraje, přísp. org. čj. 3359/14/KSUS/KHT/VYC ze dne 8.7.2014 – souhlasí bez připomínek.
- Vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství spis. zn. MKH/043486/2014 ze dne 25.7.2014 souhlas za podmínkou.
- Zápis z 5. a 6. kontrolního dne z 17.6.2014 a 27.6.2014.
- Souhlas Obce Zbraslavice vyjádřen podpisem protokolu z místního šetření ze dne 17.6.2014 – bez připomínek.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné technické požadavky na stavby. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby.